

一歩ずつ進める クリニック開業準備ガイド

「いつ」「なにを」「どのように」
開業までのスケジュールを俯瞰で把握。

クリニックを開業する過程では、事業計画書の作成や開業地選定など、本業である医療行為そのもの以外にも数多くの専門的な業務が発生します。スムーズに開業準備を進めていくためには、まずは開業の流れを俯瞰して把握し、「いつ」「なにを」「どのような手順・方法で」進めていけばよいかを理解することが大切です。

本資料では、**クリニックの開業**に向けて準備・検討されている医師の方に向けて、**開業準備～開業までの流れをチェックリストにしてご紹介**します。開業準備の全体像の把握にお役立てください。

【監修】 行政書士法人横浜医療法務事務所 代表社員 岸部宏一 <https://www.med-ss.jp/>

▼クリニック開業までのスケジュール

まずは開業の全体像を把握しておきましょう。一般的に開院の18カ月ほど前から準備を始めておくといでしょう。具体的に関業準備を進める場合は、開業を適切にサポートしてくれるコンサルタント等に相談することをおすすめします。

		18カ月前	16～12カ月前	12～7カ月前	6～4カ月前	3～1カ月前	1カ月前
構想・ 経営プラン		経営理念・ 事業コンセプト の検討	「ブレ」が発生していないか?について常に確認、必要があれば再検討				
	事業 収支計画		資金調達準備/ 事業計画の策定	資金調達/ 税理士の選定			
土地 選定 物件・	テナント の場合			土地・物件の 選定/ 診療圏調査	内装工事		
	戸建て の場合		土地・物件の 選定・設計/ 診療圏調査	新築工事			
医療機器・ 設備					導入機器の 選定～決定		機器導入
人事採用						スタッフ採用	スタッフ研修/ ロールプレイ 運用確認
集患・ PR施策						ホームページ 制作	
						チラシ制作・ ポスティング	
公的申請・ その他				医師会打診 (あいさつ)	退職意思の 連絡		診療所開設届 保険医療機関 指定申請

開業

各時期のToDoチェックリスト

18~12カ月前

経営理念・
事業計画の
策定

- ✓ クリニックの経営理念や特徴、事業コンセプトを検討・策定する
- ✓ 策定した経営理念・事業コンセプトをもとに「事業計画書（概略）」を作成する

12~7カ月前

資金調達・
物件選定・
診療圏調査

- ✓ 「診療圏調査」などの情報をもとに、開業する場所と物件を検討する
- ✓ 候補エリアへの訪問・視察を行う【曜日や時間帯をずらして複数回足を運ぶ。場所を決定したら医師会等の関係先に打診（あいさつ）】
- ✓ 開業予定地で得た情報をもとに事業計画書を詳細に作成し、金融機関に開業資金の借り入れ交渉をする

6~4カ月前

内装工事・
導入する
医療機器
の選定

- ✓ 設計・内装費用の見積もりをもとに工事を進める
- ✓ 医療機器や電子カルテ、決済システムなどを比較検討して選定する

3~1カ月前

スタッフの採用・
集患・PR施策の
検討／HP制作

- ✓ スタッフを募集する（募集公告は開業告知公告を兼ねる）
- ✓ 折り込みチラシやポスティング用のチラシを制作する
- ✓ クリニックのホームページを制作する
- ✓ 関係者に向けてあいさつ状を発送する

1カ月前

保険医療機関申請・
スタッフ研修・
運用確認

- ✓ 保健所への「診療所開設届」や、厚生局への「保険医療機関指定申請」など行う予定のある医療行為や想定する患者層に合わせて必要となる許認可手続きを行う
- ✓ スタッフ研修及びロールプレイを行い、運用確認をする
- ✓ 内覧会で地域に対しての周知活動を行う